



ПЛАН – ГРАФИК

внедрения ФОП НОО и ООС в МБОУ ООШ п. Лытка

№	Мероприятие	Сроки исполнения	Ответственный	Ожидаемые результаты
1. Подготовительные мероприятия				
1.1	Изучение ФОП НОО, ООС, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Март	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
1.2	Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФОП НОО, ООС	Март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
1.3	Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФОП и новому ФПУ	Май	Зам. директора по УР; зав. библиотекой	Список учебников
1.4	Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФОП и ФПУ	Март–август	Зав. библиотекой	Закупленные учебники и пособия
1.5	Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП НОО и ООС	Июль–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
1.6	Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФОП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Протокол
1.7	Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП				
2.1	Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФОП НОО, ООС	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
2.2	Определить возможность	Январь–	Рабочая группа	Доклад на

2.3	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	Февраль – март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
2.4	Разработка проекта ООП НОО по ФОП НОО	Март	Рабочая группа, директор ОО	Проект ООП НОО
2.5	Разработка проекта ООП ООО по ФОП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП				
3.1	Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
3.2	Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Апрель	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Утвержденная ООП НОО
3.3	Рассмотрение проектов ООП ООО на педсовете	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
3.4	Доработка проектов ООП ООО и утверждение ООП ООО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы; директор ОО	Утвержденные ООП ООО
3.5	Размещение ООП НОО, ООО на сайте	Апрель Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте ОО
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)				
4.1	Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП НОО и ООО	Март	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
4.2	Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
4.3	Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы; директор ОО	Утвержденные ЛНА